

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „**Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca - Leș, km 24+987 - 67+696, L = 42,712 km, județul Bihor**”

Prin Hotărârea nr. 23/14.02.2017 Consiliul Județean Bihor a aprobat documentația tehnico-economică reactualizată aferentă obiectivului de investiții „**Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca - Leș, km 24+987 - 67+696, L = 42,712 km, județul Bihor**”, întocmită de către proiectant S.C. TISOTI EXIM S.R.L.

Urmarea a Actului adițional nr.3 la Contractul de finanțare nr.8803/28.04.2015 încheiat între Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bihor și urmare a derulării lucrărilor de construcții în anul 2017, se impune actualizarea devizului general al investiției cuprinzând indicatorii tehnico-economici actualizați, respectiv aprobarea cofinanțării investiției de la bugetul local;

Ținând cont de dispozițiile art. 91 alin. (1) litera b) coroborat cu alin. (3) litera f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 97 alin. (2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Față de cele mai sus precizate,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR, SUPUNE SPRE APROBARE:

Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „**Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca - Leș, km 24+987 - 67+696, L = 42,712 km, județul Bihor**”

PREȘEDINTE
PÁSZTOR Sándor

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „*Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca - Leș, km 24+987 - 67+696, L = 42,712 km, județul Bihor*”

Având în vedere Expunerea de Motive nr. 2555 din 09.02. 2018 a Președintelui Consiliului Județean Bihor prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „*Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca - Leș, km 24+987 - 67+696, L = 42,712 km, județul Bihor*”, **precizăm următoarele:**

Urmarea a Actului adițional nr.3 la Contractul de finanțare nr.8803/28.04.2015 încheiat între Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bihor și urmare a derulării lucrărilor de construcții în anul 2017, se impune actualizarea devizului general al investiției cuprinzând indicatorii tehnico-economici actualizați, respectiv aprobarea cofinanțării investiției de la bugetul local;

Totodată ținând cont de situațiile specifice survenite pe perioada execuției lucrărilor la obiectivul mai sus precizat și având în vedere prevederile contractuale , respectiv derularea execuției lucrărilor;

În conformitate cu dispozițiile **art. 91 alin. (1) litera b) coroborat cu alin. (3) litera f) din Legea nr.215/2001** privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, ”(1) Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului” sens în care ”f) aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.”

Potrivit art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: ”(1) Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.

Raportat la cele mai sus precizate, în temeiul art. 98 coroborat cu art. 44 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM:

Adoptarea proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „*Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca - Leș, km 24+987 - 67+696, L = 42,712 km,*

județul Bihor” cu principalele capitole de cheltuieli cuprinse în Devizul general al obiectivului mai sus menționat, conform Anexei .

VICEPREȘEDINTE,

Ioan MANG



DIRECTOR GENERAL,

Filip CHEȘELI

Îmi asum responsabilitatea
corectitudinii și legalității în solidar
cu întocmitorul înscrisului.

Șef Serviciu,

Sanda BOGDAN

Îmi asum responsabilitatea
corectitudinii și legalității în solidar cu
întocmitorul înscrisului.

Consilier Juridic

Cosmin TEAHA

Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, corectitudinea și legalitatea
întocmirii acestui act oficial

Întocmit,

Sorin ILEA

Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, corectitudinea și legalitatea
întocmirii acestui act oficial

Vizat,

Serviciul Juridic-Contencios

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum
responsabilitatea privind legalitatea actului administrativ.

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR		
CONSILIER JURIDIC		
Nume.....	Cosmin	Sorin Ilea
Semnătura.....		
Ziua.....	Luna.....	Anul.....



PROIECT

HOTĂRÂREA Nr. _____
din _____ 2018

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „*Reabilitare DJ 792A Beliu - Tinca - Leș, km 24+987 - 67+696, L = 42,712 km, județul Bihor.*”

Având în vedere Expunerea de motive nr. 2555/09.02.2018 a Președintelui Consiliului Județean Bihor și Raportul de specialitate nr. 2557/09.02.2018 întocmit de către Direcția Generală Tehnică – Serviciul Lucrări de Întreținere și Investiții pe Drumuri Județene.

În baza Raportului de avizare nr: _____ din _____.

Urmarea a Actului adițional nr.3 la Contractul de finanțare nr.8803/28.04.2015 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bihor și urmare a derulării lucrărilor de construcții în anul 2017, se impune actualizarea devizului general al investiției cuprinzând indicatorii tehnico-economici actualizați, respectiv aprobarea cofinanțării investiției de la bugetul local;

În temeiul art.97, art. 98 și art.115 alin. (1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „*Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca - Leș, km 24+987 - 67+696, L = 42,712 km, județul Bihor*”, întocmită de către proiectant S.C. TISOTI EXIM S.R.L., cu principalele capitole de cheltuieli cuprinse în Devizul general actualizat al obiectivului mai sus menționat, Anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Bihor prin Direcția Generală Tehnică și Direcția Generală Economică.

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului Județului Bihor;

Președintele Consiliului Județean Bihor,

Direcția Generală Tehnică,

Direcția Generală Economică,

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

PREȘEDINTE
PÁSZTOR Sándor

VIZAT,

PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR

DEVIZ GENERAL
ACTUALIZAT CU TVA 19% pentru restul de executat la 31.12.2017
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție :

"REABILITARE DJ 792A BELU - TINCA - LES, KM 24+984 - KM 67+696, L=42,712 KM, JUĐ. BIHOR"

Nr. crt.	Denumirea capitolului și a subcapitolului de cheltuieli	Valoarea totală fără TVA conform ultimului deviz general întocmit	Valoarea fără TVA executat (facturat și plătit) până la 31.12.2017	TVA aferent executat (facturat și plătit) până la 31.12.2017	Valoarea totală (inclusiv TVA) executat (facturat și plătit) până la 31.12.2017	Valoarea fără TVA rest de executat la 31.12.2017	TVA 19% pentru rest de executat la 31.12.2017	Valoarea totală rest de executat (inclusiv TVA 19%) rest de executat la 31.12.2017	Valoarea (inclusiv T.V.A.)			Definirea pe surse de finanțare
									TOTAL Valoarea (inclusiv T.V.A.)	din fonduri de la bugetul de stat	din finanțare de la bugetul local	
1	2	3	4	5	6-4+5	7-3-4	8	9-7+8	10-6+9	11	12	13
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului												
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și adăucerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului												
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3 Cheltuieli pentru protecție și asistență tehnică												
3.1	Studiul de teren	77.356,00	77.356,00	14.697,64	92.053,64	0,00	0,00	0,00	92.053,64	0,00	92.053,64	buget local
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	19.155,17	19.155,17	3.639,48	22.794,65	0,00	0,00	0,00	22.794,65	0,00	22.794,65	buget local
3.3	Protecție și îngrijire	358.016,00	316.444,33	60.124,42	376.568,75	41.571,67	7.898,62	49.470,29	426.039,04	0,00	426.039,04	buget local
3.3.1	Studii de fezabilitate	130.887,00	130.887,00	24.868,53	155.755,53	0,00	0,00	0,00	155.755,53	0,00	155.755,53	buget local
3.3.2	Proiect tehnic	75.630,25	75.630,25	14.369,75	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	buget local
3.3.3	Detalii de execuție	134.137,40	92.565,73	17.587,49	110.153,22	41.571,67	7.898,62	49.470,29	159.623,51	0,00	159.623,51	buget local
3.3.4	Verificarea tehnică a proiectării	14.000,00	14.000,00	2.660,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	16.660,00	0,00	16.660,00	buget local
3.3.5	Documentații pentru avize, acorduri, autorizații (DATC)	3.361,35	3.361,35	638,65	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	buget local
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	30.000,00	30.000,00	5.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	buget local
3.5	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	buget local
3.6	Asistență tehnică	682.232,21	230.399,79	45.909,41	276.309,20	451.832,42	85.848,16	537.680,58	813.989,78	0,00	813.989,78	buget local
TOTAL CAPITOL 3		1.166.759,28	673.355,29	130.070,95	803.426,24	493.404,09	93.746,78	587.150,87	1.390.577,11	0,00	1.390.577,11	buget local
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază												
4.1	Construcții și instalații, din care:	67.390.668,66	58.938.827,59	12.917.277,75	71.856.105,34	8.451.841,07	1.605.849,80	10.057.690,87	81.913.796,21	59.199.056,21	22.714.740,00	buget de stat+ buget local
4.1.1	Construcții și instalații	49.072.329,95	40.620.488,88	8.520.876,46	49.141.365,34	8.451.841,07	1.605.849,80	10.057.690,87	59.199.056,21	0,00	0,00	buget de stat
4.1.2	Construcții și instalații	18.318.338,71	18.318.338,71	4.396.401,29	22.714.740,00	0,00	0,00	0,00	22.714.740,00	0,00	22.714.740,00	buget local
4.2	Montaj utilaje tehnologice											buget de stat
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj											buget de stat
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport											buget de stat
4.5	Dotări											buget de stat
4.6	Active necorporale											buget de stat
TOTAL CAPITOL 4		67.390.668,66	58.938.827,59	12.917.277,75	71.856.105,34	8.451.841,07	1.605.849,80	10.057.690,87	81.913.796,21	59.199.056,21	22.714.740,00	buget de stat
Capitolul 5 Alte cheltuieli												
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conex organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6=4-5	7=3-4	8	9=7+8	10=6+9	11	12	13
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	801.259,29	414.454,00	0,00	414.454,00	386.805,29	0,00	386.805,29	801.259,29	0,00	801.259,29	buget local
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute,	6.793.836,69	0,00	0,00	0,00	6.793.836,69	1.290.828,97	8.084.665,66	8.084.665,66	3.684.096,05	4.400.569,61	buget de stat+ buget local
5.3.1.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	3.093.879,04	0,00	0,00	0,00	3.093.879,04	588.272,02	3.684.096,05	3.684.096,05	0,00	4.400.569,61	buget de stat
5.3.2.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	3.697.957,65	0,00	0,00	0,00	3.697.957,65	702.617,95	4.400.569,61	4.400.569,61	0,00	0,00	buget local
	TOTAL CAPITOL 5	7.595.095,98	414.454,00	0,00	414.454,00	7.180.641,98	1.290.828,97	8.471.470,95	8.885.924,95	3.684.096,05	5.201.828,90	
	Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predate la beneficiar											
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	buget local
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	buget local
	TOTAL CAPITOL 6	76.152.574,02	60.026.636,88	13.047.348,70	73.073.985,58	16.125.887,14	2.990.425,55	19.116.312,69	92.190.298,27	0,00	29.307.146,01	
	TOTAL GENERAL	67.390.668,66	58.938.827,59	12.917.277,75	71.856.105,34	8.451.841,07	1.605.849,80	10.057.690,87	81.913.796,21	59.199.056,21	22.714.740,00	
	Din care C + M											

Notă: Suma de cofinanțare este valoarea stabilită din bugetul Județului Bihor – Consiliul Județean Bihor pentru finalizarea lucrărilor. Prin hotărâri ale Consiliului Județean Bihor de aprobare a bugetului Județului Bihor, această sumă va putea fi majorată în vederea susținerii proiectului, inclusiv a cheltuielilor legate de aplicarea prevederilor contractului de executie.

TOTAL GENERAL din care:		
	Finanțabili buget de stat	92.190.298,27
	Finanțabili buget local	62.883.152,26
	TOTAL, rest de executat din care:	29.307.146,01
	Buget de stat - sume alocate prin contractul de finanțare din bugetul de stat	19.116.312,69
	Finanțabili din bugetul local	13.741.786,92
		5.374.525,77

