

**JUDEȚUL BIHOR**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR**  
Nr. 1956 din 27.01.2023

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „*Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A Leș- limită Județ Arad*” și actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului: “*Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-Leș, km 24+987- km 67+696, L=42,712 km, județul Bihor*”- cod SMIS 125115

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1960 din 27.01.2023 a Președintelui Consiliului Județean Bihor prin care se propune adoptarea prezentei hotărâri;

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 1964 din 27.01.2023 întocmit de către Direcția Tehnică - Biroul Drumuri Județene;

Luând în considerare Raportul de avizare a Comisiei nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.2023;

În temeiul prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

- Programul Operațional Regional 2014-2020 adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015;

- Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru regiunile mai puțin dezvoltate, aprobat prin Ordinul Viceprim-Ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 5259/06.07.2018;

- Prevederile contractului de finanțare nr. 3464 din 12.11.2018;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Luând în considerare necesitatea și oportunitatea dezvoltării și modernizării infrastructurii rutiere la nivelul județului Bihor;

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul 173 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 182 alin.1) și alin.2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR  
HOTĂRĂȘTE**

**Art.1.** Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „*Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A Leș- limită Județ Arad*” și actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului: “*Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-Leș, km 24+987- km 67+696, L=42,712 km, județul Bihor*”- cod SMIS 125115, cu cheltuielile cuprinse în Devizul general actualizat pentru obiectul: „*Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A Leș- limită Județ Arad* conform Anexei nr. 1, Devizul general actualizat al investiției conform Anexei nr. 2, și principalele activități aferente conform Anexei nr. 3, care fac parte integrantă din proiectul de hotărâre de consiliu județean.

**Art.2.** Consiliul Județean Bihor își asumă faptul că la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa, asigurându-se conectivitatea la rețeaua TEN-T.

**Art. 2.** La data la care prezenta hotărâre produce efecte juridice, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

**Art. 3.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Bihor prin Direcția Tehnică și Direcția Economică.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului - Județul Bihor,
- Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Bihor,
- Compartimentul Relații cu Consilierii,
- Direcția Tehnică,
- Direcția Economică,

**PREȘEDINTE,  
Ilie-Gavril BOLOJAN**



**AVIZAT,  
Secretar General al Județului  
Mărioara Carmen SOLTĂNEL**



**REFERAT DE APROBARE**

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului:  
**„Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A Leș- limită Județ Arad”** și actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului: **”Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-Leș, km 24+987- km 67+696, L=42,712 km, județul Bihor”- cod SMIS 125115**

Prin Hotărârea nr. 54/29.05.2009 Consiliul Județean Bihor a aprobat documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții: **„Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca - Leș, km 24+987 - 67+696, L = 42,712 km, județul Bihor”**, întocmită de către proiectant S.C. TISOTI EXIM S.R.L.;

Prin Hotărârea C.J. Bihor nr.27/2015 autoritatea deliberativă a aprobat actualizarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului: **„Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca - Leș, km 24+987 - 67+696, L = 42,712 km, județul Bihor”**;

Prin Hotărârea C.J. Bihor nr.17/2016 autoritatea deliberativă a aprobat reactualizarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului: **„Reabilitare DJ 792A Beliu - Tinca - Leș, km 24+987 - 67+696, L = 42,712 km, județul Bihor”**;

Prin Hotărârea nr. 23/14.02.2017 autoritatea deliberativă a aprobat reactualizarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții **„Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca - Leș, km 24+987 - 67+696, L = 42,712 km, județul Bihor”**;

Prin Hotărârea nr. 23/19.02.2019 autoritatea deliberativă a aprobat actualizarea indicatoriilor tehnico-economici aferenți obiectivului: **”Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-Leș, km 24+987-67+696, L=42,712 km, județul Bihor”**, cod SMIS 125115, contract de finanțare nr.3464 din 12.11.2018, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020;

Prin Hotărârea nr. 35/28.03.2019 autoritatea deliberativă a aprobat documentația tehnico-economică, faza ”DALI” aferentă obiectivului: **”Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ792A Leș-limită Județ Arad”**;

Prin Hotărârea nr. 61/16.04.2019 autoritatea deliberativă a aprobat modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 35 din 28 martie 2019 a Consiliului Județean Bihor privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza ”DALI” aferentă obiectivului: **”Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ792A Leș-limită Județ Arad”**, întocmită de către proiectantul S.C. TISOTI EXIM S.R.L.;

Prin Hotărârea nr. 238/29.09.2021 autoritatea deliberativă a aprobat actualizarea indicatoriilor tehnico-economici aferenți obiectivului: **”Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ792A Leș-limită Județ Arad”** și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului: **”Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-Leș, km 24+987-67+696, L=42,712 km, județul Bihor”**, cod SMIS 125115;

Prin Hotărârea nr. 170/08.07.2022 autoritatea deliberativă a aprobat actualizarea indicatoriilor tehnico-economici aferenți obiectivului: **”Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ792A Leș-limită Județ Arad”** și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului: **”Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-Leș, km 24+987-67+696, L=42,712 km, județul Bihor”**, cod SMIS 125115;

Ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru regiunile mai puțin dezvoltate, aprobat prin Ordinul Viceprim-Ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 5259/06.07.2018, și de prevederile contractului de finanțare nr. 3464 din 12.11.2018;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Având în vedere prevederile art.9 alin.4 din Ordonanța de urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare care stipulează că:

*” Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, determinat inițial, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin încheierea de acte adiționale la contracte, fără a depăși pragurile prevăzute la art. 8 și 18.”;*

Aprobarea documentației tehnico-economice este atât necesară cât și oportună în vederea derulării în bune condiții a contractului de execuție de lucrări;

În temeiul art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 182 alin.1) și alin.2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR  
SUPUNE SPRE APROBARE:**

Adoptarea proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: *„Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A Leș- limită Județ Arad”* și actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului: *”Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-Leș, km 24+987- km 67+696, L=42,712 km, județul Bihor”*- cod SMIS 125115, cu cheltuielile cuprinse în Devizul general actualizat pentru obiectul: *„Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A Leș- limită Județ Arad”* conform Anexei nr. 1, Devizul general actualizat al investiției conform Anexei nr. 2, și principalele activități aferente conform Anexei nr. 3, care fac parte integrantă din proiectul de hotărâre de consiliu județean.

**PREȘEDINTE  
Ilie – Gavril BOLOJAN**





**DEVIZ GENERAL**  
(conform PG807/2016)  
actualizat al obiectivului de Investiții

„Reabilitare DJ 782 A Bălu -Tîrca – Lot, km 24+887-87+898, L=42,712 km, județul Bihor”

Nr. art.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea Totală (fără TVA)		Valoarea TVA		Valoarea Totală cu TVA		Valoarea 1 (fără TVA)		Valoarea TVA 24%		Valoarea Totală 1 cu TVA 24%		Valoarea 2 (fără TVA)		Valoarea TVA 20%		Valoarea Totală 2 cu TVA 20%		Valoarea 3 (fără TVA)		Valoarea TVA 16%		Valoarea Totală 3 cu TVA 16%		
		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	
<b>CAPITOLUL 1</b> Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului																										
1	Obținerea terenului	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Amenajarea terenului	1,275,372.00	247,428.00	1,521,428.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,275,372.00	247,428.00	1,521,428.00	-	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și asigurarea la starea înaltă	394,134.00	53,966.47	448,100.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394,134.00	53,966.47	448,100.47	-	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru amenajarea și asigurarea	184,174.20	24,183.11	208,357.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,174.20	24,183.11	208,357.31	-	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOLUL 1</b>		<b>1,753,680.20</b>	<b>325,677.58</b>	<b>2,079,357.78</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,753,680.20</b>	<b>325,677.58</b>	<b>2,079,357.78</b>	-	-	-	-
<b>CAPITOLUL 2</b> Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului																										
2	Utilități	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOLUL 2</b>																										
<b>CAPITOLUL 3</b> Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică																										
3	Studii	88,888.00	16,511.84	105,399.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,888.00	16,511.84	105,399.84	-	-	-	-
3.1	Studii de teren	35,600.00	16,511.84	52,111.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,600.00	16,511.84	52,111.84	-	-	-	-
3.1.1	Studii de teren	35,600.00	16,511.84	52,111.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,600.00	16,511.84	52,111.84	-	-	-	-
3.1.2	Reconstrucții proiect de studiu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Alte studii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Documentație suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, sovord și autorizații	8,900.00	1,816.00	10,716.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,900.00	1,816.00	10,716.00	-	-	-	-
3.3	Expertize tehnice	108,712.00	20,189.28	128,901.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,712.00	20,189.28	128,901.28	-	-	-	-
3.4	Caracterizarea performanței energetice și avizul energetic al obiectivului	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Proiectare	888,400.00	170,879.85	1,059,279.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888,400.00	170,879.85	1,059,279.85	-	-	-	-
3.5.1	Teren de proiectare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.2	Studii de proiectare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.3	Studii de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și devize generale	118,834.00	21,828.48	140,662.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,834.00	21,828.48	140,662.48	-	-	-	-
3.5.4	Documentație tehnică necesară în vederea obținerii avizelor autoritatilor autorizatărilor	11,001.00	2,080.19	13,081.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,001.00	2,080.19	13,081.19	-	-	-	-
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	34,000.00	6,480.00	40,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00	6,480.00	40,480.00	-	-	-	-
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	530,100.00	100,700.00	630,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530,100.00	100,700.00	630,800.00	-	-	-	-
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Consultanță	16,800.00	3,420.00	20,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800.00	3,420.00	20,220.00	-	-	-	-
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiective de investiții	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.2	Achiziție terenuri	18,000.00	3,420.00	21,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	3,420.00	21,420.00	-	-	-	-
3.8	Asistență tehnică	424,776.20	82,840.28	507,616.48	14,816.13	3,483.87	18,300.00	140,784.24	28,132.85	188,917.09	284,485.28	61,204.23	350,700.21	-	-	-	-	-	-	424,776.20	82,840.28	507,616.48	14,816.13	3,483.87	18,300.00	140,784.24
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	15,200.00	2,880.00	18,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,200.00	2,880.00	18,080.00	-	-	-	-
3.8.1.1	Asistență tehnică de execuție a lucrărilor	13,000.00	2,470.00	15,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00	2,470.00	15,470.00	-	-	-	-
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului în toate etapele în programul de control al lucrărilor de execuție, având de către Inspectoratul de Stat la Construcții	2,000.00	380.00	2,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	380.00	2,380.00	-	-	-	-
3.8.2	Organizație de gestionare	409,576.20	79,960.28	489,536.48	14,816.13	3,483.87	18,300.00	140,784.24	28,132.85	188,917.09	284,485.28	61,204.23	350,700.21	-	-	-	-	-	-	409,576.20	79,960.28	489,536.48	14,816.13	3,483.87	18,300.00	140,784.24
<b>TOTAL CAPITOLUL 3</b>		<b>1,231,878.20</b>	<b>238,188.82</b>	<b>1,470,067.02</b>	<b>14,816.13</b>	<b>3,483.87</b>	<b>18,300.00</b>	<b>140,784.24</b>	<b>28,132.85</b>	<b>188,917.09</b>	<b>284,485.28</b>	<b>61,204.23</b>	<b>350,700.21</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,231,878.20</b>	<b>238,188.82</b>	<b>1,470,067.02</b>	<b>14,816.13</b>	<b>3,483.87</b>	<b>18,300.00</b>	<b>140,784.24</b>
<b>CAPITOLUL 4</b> Cheltuieli pentru investiția de bază																										
4	Construcție și instalat	73,834,347.16	18,131,858.24	91,966,205.40	38,428,948.47	7,389,487.83	37,877,416.10	18,828,087.04	3,768,817.41	22,596,904.45	36,365,322.24	8,015,871.22	44,381,193.46	-	-	-	-	-	-	73,834,347.16	18,131,858.24	91,966,205.40	38,428,948.47	7,389,487.83	37,877,416.10	18,828,087.04
4.1	Proiectare DJ 782 A Bălu - Tîrca - Lot, km 24+887-87+898, L=42,712 km, județul Bihor	63,884,820.73	13,867,887.23	77,752,707.96	30,628,948.47	7,389,487.83	37,877,416.10	18,828,087.04	3,768,817.41	22,596,904.45	36,365,322.24	8,015,871.22	44,381,193.46	-	-	-	-	-	-	63,884,820.73	13,867,887.23	77,752,707.96	30,628,948.47	7,389,487.83	37,877,416.10	18,828,087.04
4.1.1	Reparații capitale ale rețeauilor podurilor pe DJ782A Lot - Județul Arad	11,888,837.02	2,274,289.03	14,163,126.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,888,837.02	2,274,289.03	14,163,126.05	-	-	-	-
4.2	Montaj stâlpi, echipamente tehnologice și funcționale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Altele, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Altele, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Active necorporate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>		<b>73,834,347.16</b>	<b>18,131,858.24</b>	<b>91,966,205.40</b>	<b>38,428,948.47</b>	<b>7,389,487.83</b>	<b>37,877,416.10</b>	<b>18,828,087.04</b>	<b>3,768,817.41</b>	<b>22,596,904.45</b>	<b>36,365,322.24</b>	<b>8,015,871.22</b>	<b>44,381,193.46</b>	-	-	-	-	-	-	<b>73,834,347.16</b>	<b>18,131,858.24</b>	<b>91,966,205.40</b>	<b>38,428,948.47</b>	<b>7,389,487.83</b>	<b>37,877,416.10</b>	<b>18,828,087.04</b>
<b>CAPITOLUL 5</b> Alte cheltuieli																										
5	Organizare de șantier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Lucrări de construcție și instalat aferente organizării de șantier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1	Lucrări de construcție și instalat aferente organizării de șantier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Cheltuieli pentru organizarea șantierului	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Companii, taxe, taxe, costuri creditului	811,383.04	-	811,383.04	370,151.99	-	370,151.99	188,280.88	-	188,280.88	294,871.17	-	294,871.17	-	-	-	-	-	-	811,383.04	-	811,383.04	370,151.99	-	370,151.99	188,280.88
5.2.1	Companii și dobândă aferentă creditului (doar finanțare)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2	Cost aferent ISC pentru costul net al lucrărilor de construcție (10.2%)	387,883.20	-	387,883.20	153,134.74	-	153,134.74	84,140.44	-</																	

PREȘEDINTE  
Ilie – Gavril BOLOJAN

VIZAT:  
Secretar General al Județului  
Mărioara - Carmen SOLTĂNEL

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI ȘI PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI aferente obiectivului: „Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A Leș- limită Județ Arad” și actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului: ”Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-Leș, km 24+987- km 67+696, L=42,712 km, județul Bihor”- cod SMIS 125115**

**Beneficiar – U.A.T. Județul Bihor - Consiliul Județean Bihor**

**Proiectant – S.C Tisoti Exim S.R.L. Oradea**

**Amplasament – Județul Bihor, drumul județean DJ 792 A,  
Beliu – Tinca - Leș**

1. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA	106.816.366,92	lei
din care C+M, inclusiv TVA	95.927.382,07	lei
Valoarea totală pentru Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792A – Leș-limită Județ Arad, inclusiv TVA	20.524.199,57	lei
Din care C + M, inclusiv TVA	18.185.174,11	lei
2. Capacități (în unități fizice)		
<b>Obiect 1: Drum DJ 792 A</b>		
- lungime drum	42,712	km
- platformă drum	6,5 + 10,3	m
- lucrări de artă: zid de sprijin, poduri, podețe, șanțuri, parapetei de siguranță		
- lucrări de semnalizare rutieră		
<b>Obiect 2: Poduri</b>		
-pod km 31 + 717	Lungime pod=13,95 m	se reabilitează
-pod km 35 + 689	Lungime pod=12,8 m	se reabilitează
-pod km 39 + 147	Lungime pod=17,54 m	se înlocuiește
-pod km 42 + 126	Lungime pod=72,30 m	se reabilitează
-pod km 48 + 839	Lungime pod=30,54 m	se înlocuiește
-pod km 57 + 460	Lungime pod=19,53 m	se reabilitează

Proiectant  
S.C. TISOTI EXIM S.R.L. Oradea



**RAPORT DE SPECIALITATE**

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului:  
**„Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A Leș- limită Județ Arad”** și actualizarea  
indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului: **”Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-Leș, km  
24+987- km 67+696, L=42,712 km, județul Bihor”- cod SMIS 125115**

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1960 din 27.01.2023 a Președintelui Consiliului Județean Bihor prin care se propune adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe actualizarea indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul: **„Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792A Leș- limită Județ Arad”** și actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului: **”Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-Leș, km 24+987- km 67+696, L=42,712 km, județul Bihor”- cod SMIS 125115;**

Prin Hotărârea nr. 54/29.05.2009 Consiliul Județean Bihor a aprobat documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții: **„Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca - Leș, km 24+987 - 67+696, L = 42,712 km, județul Bihor”**, întocmită de către proiectant S.C. TISOTI EXIM S.R.L.;

Prin Hotărârea C.J. Bihor nr.27/2015 autoritatea deliberativă a aprobat actualizarea documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului: **„Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca - Leș, km 24+987 - 67+696, L = 42,712 km, județul Bihor”**;

Prin Hotărârea C.J. Bihor nr.17/2016 autoritatea deliberativă a aprobat reactualizarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului: **„Reabilitare DJ 792A Beliu - Tinca - Leș, km 24+987 - 67+696, L = 42,712 km, județul Bihor”**;

Prin Hotărârea nr. 23/14.02.2017 autoritatea deliberativă a aprobat reactualizarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții **„Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca - Leș, km 24+987 - 67+696, L = 42,712 km, județul Bihor”**;

Prin Hotărârea nr. 23/19.02.2019 autoritatea deliberativă a aprobat actualizarea indicatoriilor tehnico-economici aferenți obiectivului: **”Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-Leș, km 24+987-67+696, L=42,712 km, județul Bihor”**, cod SMIS 125115, contract de finanțare nr.3464 din 12.11.2018, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020;

Prin Hotărârea nr. 35/28.03.2019 autoritatea deliberativă a aprobat documentația tehnico-economică, faza ”DALI” aferentă obiectivului: **”Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ792A Leș-limită Județ Arad”**, întocmită de către proiectantul S.C. TISOTI EXIM S.R.L.;

Prin Hotărârea nr. 61/16.04.2019 autoritatea deliberativă a aprobat modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 35 din 28 martie 2019 a Consiliului Județean Bihor privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza ”DALI” aferentă obiectivului: **”Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ792A Leș-limită Județ Arad”**, întocmită de către proiectantul S.C. TISOTI EXIM S.R.L.;

Prin Hotărârea nr. 238/29.09.2021 autoritatea deliberativă a aprobat actualizarea indicatoriilor tehnico-economici aferenți obiectivului: **”Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ792A Leș-limită Județ Arad”** și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului: **”Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-Leș, km 24+987-67+696, L=42,712 km, județul Bihor”**, cod SMIS 125115;



Prin Hotărârea nr. 170/08.07.2022 autoritatea deliberativă a aprobat actualizarea indicatoriilor tehnico-economice aferenți obiectivului: **"Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ792A Leș-limită Județ Arad"** și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului: **"Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-Leș, km 24+987-67+696, L=42,712 km, județul Bihor"**, cod SMIS 125115;

Ținând cont de prevederile Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru regiunile mai puțin dezvoltate, aprobat prin Ordinul Viceprim-Ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 5259/06.07.2018, și de prevederile contractului de finanțare nr. 3464 din 12.11.2018;

În baza Contractului de proiectare și execuție nr. 56 din 11.03.2020 încheiat cu S.C. DUMEXIM SRL Oradea – lider de asociere privind proiectarea și execuția obiectivului: **"Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ792A Leș-limită Județ Arad"**, a fost elaborat Proiectul Tehnic și Devizul General al lucrării, astfel că în conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, este necesară aprobarea acestei documentații;

Având în vedere prevederile art.9 alin.4 din Ordonanța de urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare care stipulează că:

*" Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, determinat inițial, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin încheierea de acte adiționale la contracte, fără a depăși pragurile prevăzute la art. 8 și 18. "*

Valoarea totală actualizată a obiectivului de investiții conform devizului general actualizat din documentația tehnico-economică întocmită de către proiectantul S.C. TISOTI EXIM S.R.L. se ridică la suma de 106.816.366,92 lei, inclusiv TVA, respectiv valoarea totală actualizată pentru obiectul: **"Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ792A Leș-limită Județ Arad"** se ridică la suma de 20.514.199,57 lei, inclusiv TVA .

Astfel rezultă capitolele de cheltuieli cuprinse în Devizul general al obiectivului: **"Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ792A Leș-limită Județ Arad"** conform Anexei nr. 1, Devizul general al obiectivului mai sus menționat conform Anexei nr.2 și indicatorii tehnico-economici și principalele activități conform Anexei nr. 3, care fac parte integrantă din proiectul de hotărâre de consiliu județean.

Rest de executat în prețuri de bază = 4.971.505,67 lei inclusiv TVA;

La restul rămas de executat se aplică suplimentar la rezerva de implementare 15% în sumă de 745.725,83 lei inclusiv TVA, rezerva de implementare devenind 1.889.172,14 lei inclusiv TVA;

Documentația tehnico – economică a fost întocmită conform H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Aprobarea documentației tehnico-economice este atât necesară cât și oportună în vederea derulării în bune condiții a contractului de execuție a lucrărilor;

Potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: *"(1) Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate*

*din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.*"

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) coroborat cu art. 182 alin.1) și alin.2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**PROPUNEM  
CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR**

Adoptarea proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „*Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A Leș- limită Județ Arad*” și actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului: “*Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-Leș, km 24+987- km 67+696, L=42,712 km, județul Bihor*”- cod SMIS 125115; cu cheltuielile cuprinse în Devizul general actualizat pentru obiectul: „*Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A Leș- limită Județ Arad* conform Anexei nr. 1, Devizul general actualizat al investiției conform Anexei nr. 2, și principalele activități aferente conform Anexei nr. 3, care fac parte integrantă din proiectul de hotărâre de consiliu județean.

**VICEPREȘEDINTE,  
Mircea MĂLAN**



**DIRECTOR EXECUTIV,  
Filip CHEȘELI**

Îmi asum responsabilitatea  
corectitudinii și legalității în solidar  
cu întocmitorul înscrisului.



**Șef Birou,**

**Sanda BOGDAN**


Îmi asum responsabilitatea  
corectitudinii și legalității în solidar cu  
întocmitorul înscrisului.



**Întocmit,**

**Mirela COZUB**

Îmi asum responsabilitatea pentru  
fundamentarea, corectitudinea și legalitatea  
întocmirii acestui act oficial



**Vizat,**

**Compartimentul Juridic**

Am luat cunoștința de acest înscris  
oficial și îmi asum responsabilitatea privind  
legalitatea actului administrativ

**ROȘA O MICHELEA**

