



10

**CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR**  
**BIHAR MEGYEI TANÁCS**  
**BIHOR COUNTY COUNCIL**



Nr. 22.151/28.09.2023

PROIECT

**HOTĂRÂREA Nr.**

**din \_\_\_\_\_**

**privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: *”Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu”*, cod SMIS 116702, contract de finanțare nr.651 din 11.12.2017, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020;**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 22.153 din 28.09.2023 a Președintelui Consiliului Județean Bihor prin care propune adoptarea prezentei hotărâri,
- Raportul de specialitate nr. 22.154 din 28.09.2023 întocmit de către Direcția Tehnică,
- Raportul de avizare a Comisiei \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2023 ,
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

Ținând cont de:

- Programul Operațional Regional 2014-2020 adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015;
- “Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/5/5.1/1 Axa prioritară 5 –Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”;
- Contractul de finanțare nr.651 din 11.12.2017;

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul 173 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 182 alin.1) și alin.2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

**CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR**

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1**– Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: *”Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu”*, cod SMIS 116702, contract de finanțare nr.651 din 11.12.2017, implementat în cadrul Programului Operațional Regional

**(POR) 2014 – 2020, cu cheltuielile cuprinse în Devizul general actualizat al investiției conform Anexei nr. 1 și principalele activități aferente conform Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.**

**Art.2. Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.**

**Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Bihor prin Direcția Tehnică și Direcția Economică.**

**Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului - Județul Bihor, Președintele Consiliului Județean Bihor, Compartimentul Relații cu Consilierii, Direcția Tehnică, Direcția Economică.**

**PREȘEDINTE,**  
**Ilie Gavril Bolojan**



**AVIZAT,**  
**Secretar General al Județului**  
**Marioara Carmen SOLTĂNEL**



Proiectant : SC NOVARTIS SRL

PREȘEDINTE  
Ilie Gavril BolojanAVIZAT  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI  
Mărioara Carmen SOLTANEL**DEVIZ GENERAL**  
(conform HG207/2016)

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

**REPARATI CAPITALE SI AMENAJARI INTERIOARE SEDIU NOU- MUZEUL TARI CRIBURILOR-LUCRARI AMENAJARE INCINTA SI AMENAJARI SPECIALE DE MUZEU**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea Totală (fara TVA)	Valoare TVA	Valoarea Totală cu TVA
		lei		
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	188.683,42	35.649,85	224.533,27
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și educarea la starea inițială	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>188.683,42</b>	<b>35.649,85</b>	<b>224.533,27</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1	Utilitatii	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	-	-	-
3.1.1.	Studii de teren	-	-	-
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3.	Alte studii specifice	-	-	-
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	-	-	-
3.3	Expertiză tehnică	-	-	-
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic și clădirilor	-	-	-
3.6	Proiectare	331.500,00	42.085,00	373.585,00
3.6.1.	Famă de proiectare	-	-	-
3.5.2.	Studii de fezabilitate	-	-	-
3.5.3.	Studii de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	110.000,00	-	110.000,00
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	-	-	-
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	13.600,00	2.584,00	16.184,00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	207.900,00	39.501,00	247.401,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	-	-	-
3.7	Consultanță	171.600,00	8.360,00	179.960,00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	127.600,00	-	127.600,00
3.7.2.	Audit financiar	44.000,00	8.360,00	52.360,00
3.8	Asistență tehnică	168.420,00	31.999,80	200.419,80
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	82.100,00	11.799,00	93.899,00
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	82.100,00	11.799,00	93.899,00
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție.	-	-	-
3.8.2.	avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	-	-	-
3.8.2	Dirigenje de șantier	106.320,00	20.200,80	126.520,80
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>671.520,00</b>	<b>82.444,80</b>	<b>753.964,80</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	7.821.381,35	1.466.062,46	9.307.443,81
4.1.1	Construcții și instalații-pret bază	7.845.314,35	1.452.800,73	9.097.924,08
4.1.2	Ajustări OG 18	172.545,33	32.783,61	205.328,94
4.1.2	Valoare rezervă de implementare - Ajustări O.U.G. 64	3.821,67	860,12	4.190,79
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	7.914.761,86	1.503.804,76	9.418.566,61
4.5.1	Dotări	7.767.286,23	1.476.784,38	9.243.070,61
4.5.2	Valoare rezervă de implementare - Ajustări O.U.G. 64	147.475,63	28.020,37	175.496,00
4.6	Active necorporale	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>16.736.143,21</b>	<b>2.989.867,21</b>	<b>18.726.010,42</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	44.959,03	8.542,22	53.501,25
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	44.959,03	8.542,22	53.501,25
5.1.2.	Cheltuieli conexa organizării șantierului	-	-	-
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	156.141,00	-	156.141,00
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)	48.246,00	-	48.246,00
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statutului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)	9.649,00	-	9.649,00
5.2.4.	Cota aferentă Căsu Socială a Constructorilor - CSC (0,5%)	48.246,00	-	48.246,00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizație de construire/deșirținare	50.000,00	-	50.000,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1.382.862,34	262.705,84	1.645.368,18
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate, marketing și promovare, digitizare	72.600,00	13.794,00	86.394,00
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>1.656.362,37</b>	<b>285.042,06</b>	<b>1.941.404,43</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18.252.709,00</b>	<b>3.363.203,92</b>	<b>21.645.912,92</b>
<b>din care:</b>				
<b>C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>		<b>8.055.023,80</b>	<b>1.530.454,53</b>	<b>9.585.478,33</b>

Proiectant:  
S.C. NOVARTIS S.R.L.Beneficiar:  
JUDEȚUL BIHOR -CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR  
PREȘEDINTE  
ILIE GAVRIL BOLOJAN

ANEXA NR. 2 LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE CJB nr. 22.151 din 28.09.2023

AVIZAT:  
PREȘEDINTE SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI  
ILIE GAYRIL BOLOJAN MARIOARA CARMEN SOLTĂNEL

**Indicatorii tehnico-economici și sinteza principalelor activități aferente obiectivului de investiții: "Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu", cod SMIS 116702, contract de finanțare nr.651 din 11.12.2017, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020;**

**Beneficiar : JUDEȚUL BIHOR - CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR;**  
**Amplasament : JUD. BIHOR, MUN ORADEA, str. Armatei Române, nr. 1A;**

**Valoarea investiției : 21.645.912,92 lei (inclusiv TVA);**

**din care C+M: 9.585.478,33 lei (inclusiv TVA);**

**Incadrarea construcției:**

- Imobilul este monument istoric cu Cod LMI –BH-II-m-B-01030;
- Regim de înălțime: D+P+3E (intervenție parțială pe D, P și E1);
- $H_{max\ clădire} = + 7,50\ m$ ;
- Suprafața construită – Sc = 4.045 mp;
- Suprafața desfășurată – Sd = 17.696 mp;
- Clasa de importanță a construcției : "IP";
- Categoria de importanță a construcției : "C";

**Principalele activități:**

Imobilul situat în intravilanul Municipiul Oradea, pe strada Armatei Române nr. 1A, județul Bihor, este amplasat în Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea. Prin prezenta se studiază realizarea unei amenajări exterioare și interioare pentru acest imobil. Intervențiile care se vor realiza se pot clasifica în;

- intervenții interioare care țin de mobilarea sălilor existente cu butaforie, structuri speciale de muzeu care au rol nestructural, respectiv amenajarea sălilor de expoziție în corp A1 și a expozițiilor permanente în corpul A etajul I și Lapidariu. Vor fi astfel amenajate și dotate 3 secții: SECȚIA DE ȘTIINȚELE NATURII (corp A), SECȚIA DE ISTORIE (corp A) și SECȚIA DE ARTĂ (corp A1);
- amenajări exterioare care țin de reabilitarea perimetrală a împrejuririi, restaurarea cabinei de poartă și realizarea unor amenajări exterioare prin păstrarea și punerea în valoare a compoziției existente.

Proiectant:  
S.C. NOVARTIS S.R.L.

**REFERAT DE APROBARE**  
Referitor la  
**PROIECTUL DE HOTĂRÂRE**

**privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: "Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu", cod SMIS 116702, contract de finanțare nr.651 din 11.12.2017, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020;**

**I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 277/22.11.2016 autoritatea deliberativă a aprobat indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu";

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 10/28.01.2020 autoritatea deliberativă a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: "Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu", cod SMIS 116702, contract de finanțare nr.651 din 11.12.2017, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, în urma verificării și avizării de către Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Prin procesul verbal nr. 10965 din 12.05.2023 a fost aprobată recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiție "Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu", lucrări executate în cadrul Contractului nr. 102 din 07.05.2019, încheiat între Consiliul Județean Bihor în calitate de investitor și S.C. Constructorul Sălard S.R.L. Sălard (Asocierea S.C. Constructorul Sălard S.R.L. – S.C. Novartis S.R.L.), în calitate de executant, astfel încât este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului, la finalizarea lucrărilor.

În scopul finalizării implementării contractului de finanțare și realizarea cererii de rambursare finale, coroborat cu modificările legislative apărute pe perioada implementării proiectului este necesară reșezarea sumelor pe liniile bugetare ale proiectului, cu încadrarea în valoarea totală a contractului de finanțare, necesitând astfel actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului.

**II. Impactul socio-economic:** impulsivitatea dezvoltării locale și valorificarea patrimoniului cultural local prin restaurarea și punerea în valoare a Muzeului Țării Crișurilor ca obiectiv de patrimoniu cultural al municipiului Oradea.;

**III. Impactul financiar asupra bugetului județului:** proiect implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020;

**IV. Impactul asupra sistemului juridic:** nu este cazul.

**V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre:** discuțiile cu proiectantul, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și personalul de specialitate al Muzeului Țării Crișurilor Oradea;

**VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre:** nu este cazul.

**VII. Măsurile de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționale preconizate:** efectuarea demersurilor necesare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție "Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu", în scopul implementării contractului de finanțare nr.651 din 11.12.2017, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020;



Față de cele mai sus precizate, având în vedere:

- prevederile Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/5/5.1/1 Axa prioritară 5 –Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”,
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,
- art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art.173 alin.(1) lit. b) și art.182 alin (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**PROPUN:  
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR**

adoptarea proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: *"Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu"*, cod SMIS 116702, contract de finanțare nr.651 din 11.12.2017, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020;

**PREȘEDINTE,  
ILIE-GAVRIL BOLOJAN**



**RAPORT DE SPECIALITATE**

Referitor la

**PROIECTUL DE HOTĂRÂRE**

**privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: "Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu", cod SMIS 116702, contract de finanțare nr.651 din 11.12.2017, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020;**

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 22.153 din 28.08.2023 al Președintelui Consiliului Județean Bihor prin care se propune adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: "Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu", cod SMIS 116702, contract de finanțare nr.651 din 11.12.2017, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020;

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 277/22.11.2016 autoritatea deliberativă a aprobat indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu";

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 159/29.06.2017 autoritatea deliberativă a aprobat actualizarea indicatoriilor tehnico-economici faza D.A.L.I. aferentă proiectului "Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu" aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 277 din 22.11.2016;

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 146/28.09.2019 autoritatea deliberativă a aprobat actualizarea indicatoriilor tehnico-economici aferenți obiectivului: "Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu", cod SMIS 116702, contract de finanțare nr.651 din 11.12.2017, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020;

Ulterior documentația tehnică de proiectare a fost transmisă spre verificare și avizare către Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 10/28.01.2020 autoritatea deliberativă a aprobat actualizarea indicatoriilor tehnico-economici aferenți obiectivului: "Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu", cod SMIS 116702, contract de finanțare nr.651 din 11.12.2017, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, în urma verificării și avizării de către Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Prin procesul verbal nr. 10965 din 12.05.2023 a fost aprobată recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiției "Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu", lucrări executate în cadrul Contractului nr. 102 din 07.05.2019, încheiat între Consiliul Județean Bihor în calitate de investitor și S.C. Constructorul Sălard S.R.L. Sălard (Asocierea S.C. Constructorul Sălard S.R.L. – S.C. Novartis S.R.L.), în calitate de executant, astfel încât este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului, la finalizarea lucrărilor.

În scopul finalizării implementării contractului de finanțare și realizarea cererii de rambursare finale, coroborat cu modificările legislative apărute pe perioada implementării proiectului este necesară

reșezarea sumelor pe liniile bugetare ale proiectului, cu încadrarea în valoarea totală a contractului de finanțare, necesitând astfel actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului.

Ținând cont de prevederile Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/5/5.1/1 Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”;

Potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

„(1) Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.”

Ținând cont de prevederile art.173 alin.(1) lit. b) și art.182 alin (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

### PROPUNEM:

### CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR

adoptarea proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: *”Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu”*, cod SMIS 116702, contract de finanțare nr.651 din 11.12.2017, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020;

**VICEPREȘEDINTE**  
**MIRCEA MĂLAN**

**Director executiv,**  
**Filip CHESELI**

Îmi asum responsabilitatea  
corectitudinii și legalității în solidar cu  
întocmitorul înscrisului

**Șef Birou,**  
**Mihai PALCU**

Îmi asum responsabilitatea  
corectitudinii și legalității în  
solidar cu întocmitorul înscrisului

**Întocmit,**

**Ioana-Mihaela Timiș**

Îmi asum responsabilitatea pentru  
fundamentarea, corectitudinea,  
legalitatea întocmirii acestui act oficial

**Vizat,**

**Compartimentul Juridic**

”Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum  
responsabilitatea din punct de vedere al legalității”

<b>CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR</b>		
<b>AVIZĂM JURIDIC</b>		
Nume...	Cămpian, Daniela	
Semnătura...	[Signature]	
Ziua...	Luna...	Anul...
29	09	2023