

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**Nr. 30368 din data de 08.12.2025**

**privind modificarea art.2 și art.4 din HCJ nr.365 din 28.11.2023 "privind etapizarea și prelungirea proiectului care nu se finalizează în 31.12.2023 și asumarea implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 cu titlul "ÎNFIINTARE PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR" Cod SMIS 128043, în vederea constituirii rezervei de ajustare ale proiectului", modificat prin articolele I și II din HCJ nr.92 din 29.05.2025, prin care s-a stabilit ca și termen final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, data 31.12.2025**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare cu nr. 30366 din 08.12.2025 întocmit la proiectul de hotărâre privind modificarea art.2 și art.4 din HCJ nr.365 din 28.11.2023 "privind etapizarea și prelungirea proiectului care nu se finalizează în 31.12.2023 și asumarea implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 cu titlul "ÎNFIINTARE PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR" Cod SMIS 128043, în vederea constituirii rezervei de ajustare ale proiectului", modificat prin articolele I și II din HCJ nr.92 din 29.05.2025, prin care s-a stabilit ca și termen final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, data 31.12.2025;
- Raportul de specialitate cu nr. 30367 din 08.12.2025 întocmit de Serviciul Proiecte cu Finanțări Nerambursabile din cadrul Consiliului Județean Bihor;
- Avizul cu nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ adoptat de Comisia de specialitate nr. \_\_\_\_\_, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile:

- art. 35 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 170 alin. (1), art. 173 alin. (1) lit. b), d) și e) coroborat cu alin. (3) lit. d), alin. (5) lit. o) și p), art. 191 alin (6) lit. b), art 196 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 182 coroborat cu art. 136 și a art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă modificarea art.2 din HCJ nr.365 din 28.11.2023 "privind etapizarea și prelungirea proiectului care nu se finalizează în 31.12.2023 și asumarea implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 cu titlul "ÎNFIINTARE PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR" Cod SMIS 128043, în vederea constituirii rezervei de ajustare ale proiectului", modificat prin articolele I și II din HCJ nr.92 din 29.05.2025, prin care s-a stabilit ca și termen final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, data 31.12.2025, care va avea următorul cuprins:

Se aprobă asumarea implementării proiectului „ÎNFIINTARE PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR” Cod SMIS 128043 în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de Finanțare nr. 6112/21.09.2020, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv 30.04.2026.

**Art. 2.** Se aprobă modificarea art.4 din HCJ nr.365 din 28.11.2023 "privind etapizarea și prelungirea proiectului care nu se finalizează în 31.12.2023 și asumarea implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 cu titlul "ÎNFIINTARE PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR" Cod SMIS 128043, în vederea constituirii rezervei de ajustare ale proiectului", modificat prin articolele I și II din HCJ nr.92 din 29.05.2025, prin care s-a stabilit ca și termen final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, data 31.12.2025, care va avea următorul cuprins:

Se aprobă asumarea finalizării implementării proiectului „**ÎNFIINTARE PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR**” Cod SMIS 128043 până la data de 30.04.2026.

**Art. 3.** Celălalte articole ale Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.365 din 28.11.2023 ”privind etapizarea și prelungirea proiectului care nu se finalizează în 31.12.2023 și asumarea implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 cu titlul ”**ÎNFIINTARE PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR**” Cod SMIS 128043, în vederea constituirii rezervei de ajustare ale proiectului”, modificat prin articolele I și II din HCJ nr.92 din 29.05.2025, prin care s-a stabilit ca și termen final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, data 31.12.2025, rămân nemodificate.

**Art. 6.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele C.J.Bihor prin aparatul de specialitate.

**Art. 7.** Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului - Județul Bihor;
- Președintele Consiliului Județean Bihor;
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică – Serviciul Proiecte cu Finanțări Nerambursabile

**INIȚIATOR,**  
**Președinte**  
Mircea MĂLAN



**Avizat,**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
Mărioara Carmen Soltănel



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea art.2 și art.4 din HCJ nr.365 din 28.11.2023 "privind etapizarea și prelungirea proiectului care nu se finalizează în 31.12.2023 și asumarea implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 cu titlul "ÎNFIINTARE PARC ȘTIINȚIFIC SI TEHNOLOGIC BIHOR" Cod SMIS 128043, în vederea constituirii rezervei de ajustare ale proiectului", modificat prin articolele I și II din HCJ nr.92 din 29.05.2025, prin care s-a stabilit ca și termen final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, data 31.12.2025

**Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:**

- modificarea art.2 și art.4 din HCJ nr.365 din 28.11.2023 "privind etapizarea și prelungirea proiectului care nu se finalizează în 31.12.2023 și asumarea implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 cu titlul "ÎNFIINTARE PARC ȘTIINȚIFIC SI TEHNOLOGIC BIHOR" Cod SMIS 128043, în vederea constituirii rezervei de ajustare ale proiectului", modificat prin articolele I și II din HCJ nr.92 din 29.05.2025, prin care s-a stabilit ca și termen final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, data 31.12.2025

**1. Descrierea situației actuale:**

În urma etapizării proiectului în decembrie 2023, și semnarea actului adițional nr.2 la contractul de finanțare nr.6112 din 21.09.2020, pentru continuarea acestuia în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, au fost finalizate achizițiile de echipamente și activitățile de recepționare și montare ale echipamentelor.

Pentru utilizarea infrastructurii realizate și dotate prin cele două etape ale proiectului, în conformitate cu prevederile OUG 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice și Ordinul 4940/2006 privind aprobarea Metodologiei de autorizare, suspendare și anulare a autorizației de funcționare a parcului științific și tehnologic și a Procedurii de admitere în parcul științific și tehnologic a agenților economici, precum și cu obligațiile asumate prin contractul de finanțare, a fost obținută autorizația de parc științific și tehnologic nr.3517/10.03.2025, pentru Parcul Științific și Tehnologic Bihor. Astfel Parcul Științific și Tehnologic Bihor este o entitate autorizată și întrunește toate condițiile necesare funcționării și pentru angajarea personalului de specialitate, care să desfășoare activități de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic.

În conformitate cu indicatorii asumați în cele două etape ale proiectului, se impune ca până la finalizarea perioadei de implementare să se creeze cinci noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate. Indicatorul se consideră îndeplinit doar în situația în care posturile sunt ocupate.

În urma obținerii autorizării parcului, s-a procedat la pregătirea documentației pentru derularea procedurii de recrutare a celor cinci experți în domeniul tehnologiilor avansate. Anunțul de recrutare a fost publicat în data de 15 Aprilie 2025, însă nu a fost depus nici un dosar de participare la concurs.

În data de 27.05.2025 s-a procedat la republicarea anunțului, în încercarea de a ocupa posturile nou create în domeniul tehnologiilor avansate și implicit realizării indicatorilor asumați prin proiect, însă nici la a doua procedură de recrutare nu s-a depus nici un dosar.

Ulterior s-au constatat restricțiile impuse de Ordonanța de Urgență 156/2024, cu privire la recrutarea și plata celor 5 experți în domeniul tehnologiilor avansate, aferenți celor 5 noi locuri de muncă create.

Dat fiind faptul că în acest context nu este posibilă ocuparea celor cinci noi locuri de muncă și atingerea tuturor indicatorilor proiectului până la data de 30.04.2026, care în prezent este data de finalizare a proiectului, s-a procedat la solicitarea prelungirii perioadei de

implementare cu 4 luni.

Prin art.2 și art.4 din in HCJ nr.365 din 28 noiembrie 2023 privind etapizarea și prelungirea proiectului care nu se finalizează în 31.12.2023 și asumarea implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 cu titlul "ÎNFIINTARE PARC ȘTIINTIFIC SI TEHNOLOGIC BIHOR" Cod SMIS 128043, în vederea constituirii rezervei de ajustare ale proiectului, s-a precizat termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape a proiectului, respectiv 31.12.2025, care în conformitate cu solicitarea de prelungie se va modifica devenind 30.04.2026.

#### **1.1. Cerințe care reclamă necesitatea actului administrativ:**

- În temeiul art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.173 alin.(1) lit. b) și art.182 alin (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- INSTRUCȚIUNEA nr. 207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisa de AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020
- Hotărârea de Guvern nr. 678/2022, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 170/2022, privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027;
- OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- OUG nr.14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice;
- Ordinul 4940/2006 privind aprobarea Metodologiei de autorizare, suspendare și anulare a autorizației de funcționare a parcului științific și tehnologic și a Procedurii de admitere în parcul științific și tehnologic a agenților economici.
- DECIZIA nr. 1044 din data de 27.11.2025 privind aprobarea CORRIGENDUM NR.4 de modificare a Ghidului Solicitantului privind contractarea etapei II a proiectelor etapizate preluate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 și anexelor aferente apelurilor de proiecte necompetitive cu termen limită de depunere, prin care se stabilește că prin excepție, durata maximă de implementare poate fi prelungită până cel târziu la 31 decembrie 2026 sub condiția solicitării justificate a Beneficiarului și aprobării de către AM PR NV.

#### **1.2. Cerințe care reclamă oportunitatea actului administrativ:**

- Prelungirea proiectului „ÎNFIINTARE PARC ȘTIINTIFIC SI TEHNOLOGIC BIHOR – Etapa 2” Cod SMIS2021 324387(SMIS2014-128043), în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;
- Derularea și finalizarea activităților prevăzute în cadrul proiectului „ÎNFIINTARE PARC ȘTIINTIFIC SI TEHNOLOGIC BIHOR – Etapa 2” Cod SMIS2021 324387(SMIS2014-128043), în conformitate cu cele asumate prin contractul și cererea de finanțare;

#### **2. Schimbări preconizate:**

- Achiziționarea și instalarea unor echipamente specifice activităților de inovare și transfer tehnologic.
- Prestarea de către Parcul Științific și Tehnologic Bihor a unor servicii de transfer tehnologic către agenții economici în următoarele domenii de specializare inteligentă: eco-nano-tehnologii și materiale avansate, tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu și securitate, sănătate, bioeconomie, energie, mediu și schimbări climatice.
- Implementarea integrală a proiectului, prin utilizarea fondurilor nerambursabile alocate și fără utilizarea unor sume suplimentare din bugetul propriu al Consiliului Județean Bihor.

<b>Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:</b>
- Nu este cazul:
<b>Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului județului pe termen scurt (an curent)/lung:</b>
- Nu este cazul:
<b>Secțiunea a 4-a - Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:</b>
- Nu este cazul:
<b>Secțiunea a 5-a - Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:</b>
- Punerea în aplicare a hotărârii va surveni imediat după aprobare;
<b>Secțiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare: -</b>
- Nu este cazul:

**INIȚIATOR,  
PREȘEDINTE,  
Mircea MĂLAN**



### RAPORT DE SPECIALITATE

<b>Titlul proiectului de hotărâre</b>	<b>privind modificarea art.2 și art.4 din HCJ nr.365 din 28 noiembrie 2023 "privind etapizarea și prelungirea proiectului care nu se finalizează în 31.12.2023 și asumarea implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 cu titlul "ÎNFIINTARE PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR" Cod SMIS 128043, în vederea constituirii rezervei de ajustare ale proiectului", modificat prin articolele I și II din HCJ nr.92 din 29.05.2025, prin care s-a stabilit ca și termen final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, data 31.12.2025</b>
<b>Compartiment de resort:</b>	Serviciul Proiecte cu Finanțări Nerambursabile
<b>Secțiunea 1 -Documentare și analiză:</b>	
Având în vedere: <ul style="list-style-type: none"><li>- Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 30368 din data de 08.12.2025, inițiat de Președintele Consiliului Județean Bihor;</li><li>- Referatul de aprobare cu nr. 30366 din 08.12.2025, întocmit la proiectul de hotărâre;</li></ul>	
<b>Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:</b>	
Având în vedere: <ul style="list-style-type: none"><li>- art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;</li><li>- art.173 alin.(1) lit. b) și art.182 alin (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;</li><li>- INSTRUCȚIUNEA nr. 207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 emisa de AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020</li><li>- Hotărârii de Guvern nr. 678/2022, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene</li><li>- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 170/2022, privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027;</li><li>- OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;</li><li>- OUG nr.14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice;</li><li>- Ordinul 4940/2006 privind aprobarea Metodologiei de autorizare, suspendare și anulare a autorizației de funcționare a parcului științific și tehnologic și a Procedurii de admitere în parcul științific și tehnologic a agenților economici.</li><li>- DECIZIA nr. 1044 din data de 27.11.2025 privind aprobarea CORRIGENDUM NR.4 de modificare a Ghidului Solicitantului privind contractarea etapei II a proiectelor etapizate preluate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 și anexelor aferente apelurilor de proiecte necompetitive cu termen limită de depunere, prin care se stabilește că prin excepție, durata maximă de implementare poate fi prelungită până cel târziu la 31 decembrie 2026 sub condiția solicitării justificate a</li></ul>	

Beneficiarului și aprobării de către AM PR NV.

Pentru proiectul „ÎNFIINTARE PARC ȘTIINTIFIC SI TEHNOLOGIC BIHOR” Cod SMIS 128043, a fost semnat contractul de finanțare nr.6112 din 21.09.2020, pentru asigurarea fondurilor nerambursabile necesare realizării și dotării infrastructurii Pracului Științific și Tehnologic Bihor, în conformitate cu Axa prioritară 1 - *Promovarea transferului tehnologic*, Prioritatea de Investiții 1.1 - *Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general*, OPERATIUNEA B- *Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST)*, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin Apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1.

În urma etapizării proiectului în decembrie 2023, și semnarea actului adițional nr.2 la contractul de finanțare nr.6112 din 21.09.2020, pentru continuarea acestuia în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, au fost finalizate achizițiile de echipamente și activitățile de recepționare și montare ale echipamentelor.

Pentru utilizarea infrastructurii realizate și dotate prin cele două etape ale proiectului, în conformitate cu prevederile OUG 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice și Ordinul 4940/2006 privind aprobarea Metodologiei de autorizare, suspendare și anulare a autorizației de funcționare a parcului științific și tehnologic și a Procedurii de admitere în parcul științific și tehnologic a agenților economici, precum și cu obligațiile asumate prin contractul de finanțare, a fost obținută autorizația de parc științific și tehnologic nr.3517/10.03.2025, pentru Parcul Științific și Tehnologic Bihor. Astfel Parcul Științific și Tehnologic Bihor este o entitate autorizată și întrunește toate condițiile necesare funcționării și pentru angajarea personalului de specialitate, care să desfășoare activități de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic.

În conformitate cu indicatorii asumați în cele două etape ale proiectului, se impune ca până la finalizarea perioadei de implementare să se creeze cinci noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate. Indicatorul se consideră îndeplinit doar în situația în care posturile sunt ocupate.

În urma obținerii autorizării parcului, s-a procedat la pregătirea documentației pentru derularea procedurii de recrutare a celor cinci experți în domeniul tehnologiilor avansate. Anunțul de recrutare a fost publicat în data de 15 Aprilie 2025, însă nu a fost depus nici un dosar de participare la concurs.

În data de 27.05.2025 s-a procedat la republicarea anunțului, în încercarea de a ocupa posturile nou create în domeniul tehnologiilor avansate și implicit realizării indicatorilor asumați prin proiect, însă nici la a doua procedură de recrutare nu s-a depus nici un dosar.

Ulterior s-au constatat restricțiile impuse de Ordonanța de Urgență 156/2024, cu privire la recrutarea și plata celor 5 experți în domeniul tehnologiilor avansate, aferenți celor 5 noi locuri de muncă create.

Dat fiind faptul că în acest context nu este posibilă ocuparea celor cinci noi locuri de muncă și atingerea tuturor indicatorilor proiectului până la data de 30.04.2026, care în prezent este data de finalizare a proiectului, s-a procedat la solicitarea prelungirii perioadei de implementare cu 4 luni.

Prin art.2 și art.4 din in HCJ nr.365 din 28 noiembrie 2023 privind etapizarea și prelungirea proiectului care nu se finalizează în 31.12.2023 și asumarea implementării proiectului în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 cu titlul ”ÎNFIINTARE PARC ȘTIINTIFIC SI TEHNOLOGIC BIHOR” Cod SMIS 128043, în vederea constituirii rezervei de ajustare ale proiectului, s-a precizat termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape a proiectului, respectiv 31.12.2025, care în conformitate cu solicitarea de prelungire se va modifica devenind 30.04.2026.




**Secțiunea a 3-a – Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului județului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):**

- Achiziționarea și instalarea unor echipamente specifice activităților de inovare și transfer tehnologic.
- Prestarea de către Parcul Științific și Tehnologic Bihor a unor servicii de transfer tehnologic către agenții economici în următoarele domenii de specializare inteligentă: eco-nano-tehnologii și materiale avansate, tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu și securitate, sănătate, bioeconomie, energie, mediu și schimbări climatice.
- Implementarea integrală a proiectului, prin utilizarea fondurilor nerambursabile alocate și fără utilizarea unor sume suplimentare din bugetul propriu al Consiliului Județean Bihor.

**Secțiunea a 4-a - Concluzii/proponeri:**

În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește cerințele tehnice** specificate la Secțiunea a 2-a”

- Adoptarea proiectului de hotărâre este:
  - **Necesară:** prelungirea proiectului „ÎNFIINTARE PARC ȘTIINTIFIC SI TEHNOLOGIC BIHOR – Etapa 2” Cod SMIS2021 324387( SMIS2014 128043);
  - **oportună:** pentru derularea și finalizarea activităților prevăzute în cadrul proiectului „ÎNFIINTARE PARC ȘTIINTIFIC SI TEHNOLOGIC BIHOR – Etapa 2” Cod SMIS2021 324387(SMIS2014-128043);

Avizat/Verificat/Elaborat	Prenume și nume	Data	Semnătura
Avizat de legalitate: Consilier juridic	Teaha Cosmin	09.12.2025	”mi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului” 
Verificat: Director executiv	Mihai Palcu	09.12.2025	”mi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului” 
Verificat: Șef Serviciu	Ionuț Pavel Sărac	09.12.2025	”mi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului” 
Elaborat: Consilier	Rodica Bernadett Pallag	09.12.2025	”mi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial” 